

Iepirkuma komisijas 2018.gada 17.maijā sniegtā atbilde uz ieinteresētā piegādātāja uzdotajiem
jautājumiem par atklātu konkursu
““VIDZEMES OLIMPISKAIS CENTRS” SIA, futbola stadiona pārbūve
Rīgas ielā 91, Valmierā”
(iepirkuma identifikācijas Nr.VOC 2018/1)

1.jautājums:

Vai saskaņā ar nolikuma 4.pielikuma Iepirkuma Līguma projekta 2.5.punktu iepriekš minētais darbu izpildes īsais termiņš varētu būt “Pamatots pieprasījums par Būvdarbu izpildes termiņa pagarinājumu Izpildītajam, pēc tādu apstākļu, kas varētu aizkavēt Būvdarbu izpildi, konstatēšanas” gadījums? Vai, slēdzot Līgumu, nolikuma 4.pielikuma Iepirkuma Līguma projekta 2.3.punktā minētais būvdarbu izpildes termiņš varētu tikt pagarināts?

Atbilde:

Atbildot uz Jūsu 2018.gada 16.maijā elektroniski uzdoto jautājumu par darbu izpildes īso termiņu, nolikums iepirkumam ““VIDZEMES OLIMPISKAIS CENTRS” SIA, futbola stadiona pārbūve Rīgas ielā 91, Valmierā” (iepirkuma identifikācijas Nr.VOC 2018/1) tika izstrādāts saskaņā ar noslēgto līgumu starp “VIDZEMES OLIMPISKAIS CENTRS” SIA un biedrību “Latvijas Futbola federācija”, reģistrācijas numurs: 50008022101, juridiskā adrese: Grostonas iela 6b, Rīga LV-1013, turpmāk – LFF, par mūsdienu prasībām atbilstošu sintētisko futbola laukuma segumu. Izstrādājot iepirkuma nolikumu, Iepirkumu komisija būvdarbu izpildes termiņu noteica, vadoties pēc iepriekšminētā līguma, kā arī pēc LFF plānotajiem futbola turnīru datumiem un ņemot vērā nākamo futbola spēli, kura ir paredzēta 2018.gada 22.jūnijā “VIDZEMES OLIMPISKAIS CENTRS” SIA objektā.

Nolikuma 4.pielikuma Iepirkuma Līguma projekta 2.5.punktā ir noteikts : “Pamatots pieprasījums par Būvdarbu izpildes termiņa pagarinājumu Izpildītajam ir jāiesniedz izskatīšanai Pasūtītājam 5 (piecu) darba dienu laikā, pēc tādu apstākļu, kas varētu aizkavēt Būvdarbu izpildi, konstatēšanas. Neizpildot šo nosacījumu, Izpildītājs zaudē tiesības pieprasīt Būvdarbu izpildes termiņa pagarinājumu. Gadījuma, ja Būvdarbu izpildes termiņa kavējumi izveidojušies Izpildītāja bezdarbības vai vainas rezultātā, Pasūtītājs nepagarina Būvdarbu izpildes termiņu.”. Šis punkts nosaka, ka termiņa pagarinājums ir iespējams, ja 2.5 punktā noteiktajā kārtībā ir iesniegts pamatots pieprasījums, norādot konstatētos apstākļus, kas aizkavē Būvdarbu izpildi.

Izvērtējot ieinteresēto pretendentu piedāvājumus par iepirkuma priekšmetu un būvdarbu termiņiem, nolikuma 4.pielikuma Iepirkuma Līguma projekta 2.3.punktā minētais būvdarbu izpildes termiņš var tikt pagarināts.